COMUNE DI SORENGO
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MM No. 1175 del 18 maggio 2015
Chiedente un credito suppletorio di Fr. 40’000 per la riorganizzazione e la razionalizzazione
degli spazi nel cimitero comunale (ratifica)

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signori Consiglieri,

durante la sessione ordinaria del Consiglio comunale del 20 maggio 2014 & stato stanziato un
credito di Fr. 80'000 per la riorganizzazione e la razionalizzazione degli spazi nel cimitero
comunale.

Le opere previste dal messaggio 1147 contemplavano lo spurgo parziale del campo comune (B),
la formazione di 8 tombe di famiglia e lo spurgo dei colombari (G) con la creazione di cinerari
famigliari.

Durante la realizzazione di quanto progettato si & verificata un’eccezionale richiesta di tombe
famigliari e di colombari che ha portato alla necessita di ampliare il numero di sepolcreti da 8 a 16,
operazione che & stata oggetto di uno scritto informativo (3 febbraio 2015) da parte del Municipio
alle Commissioni della Gestione e dell'Edilizia, e di effettuare lo spurgo, oltre che dei sepolcreti del
settore G come previsto dal MM, anche di quelli del comparto F.

Considerato che I'esecuzione di tali opere non prevedibili, nel corso dei lavori avrebbe comportato
un costo sensibilmente inferiore rispetto a una successiva esecuzione separata, il Municipio ha
ritenuto giustificato procedere in tal senso.

Vi informiamo che nel 2011 I'arch. Matteo Huber su precisa richiesta del Municipio elabord un
progetto per la formazione di una cinquantina di nuovi colombari che prevedeva una spesa di ca.
Fr. 350'000, tale progetto fu poi sospeso dati gli ingenti costi di realizzazione. Successivamente, in
fase di concezione del MM 1147, il progetto Huber & stato esaminato fornendo la base sulla quale
& stato deciso di procedere con lo spurgo € la riorganizzazione degli spazi esistenti facendo fronte
ad una spesa piu contenuta.

Data I'eccezionalitd di uno spurgo cimiteriale, prima della messa in atto delle opere di
riorganizzazione & stata altresi effettuata una grida sul foglio ufficiale che ha preso in
considerazione la completa verifica di tutte le aree del campo santo con l'obbiettivo di avere un
quadro completo di tutte le concessioni e dei relativi rinnovi rilasciati negli ultimi decenni.
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Di seguito riportiamo il conteggio (importi arrotondati, sconti, ribassi e IVA inclusi) a consuntivo
dell'opera:

Opere previste nel MM 1147

Spurgo campo comune e sepolcreti Fr. 48'000.00
Ritrovamento di 19 salme non decomposte Fr. 22'000.00
Ritrovamento roccia durante lo scavo Fr. 2'000.00
Totale parziale Fr. 72'000.00
Opere supplementari

Sostituzione cordoli Fr. 5'000.00
Posa di ulteriori 8 sepolcreti Fr. 23'000.00
Spurgo colombari settore F Fr. 18'000.00
Totale parziale Fr. 46'000.00
Costi secondari (pubblicazione F.U., trasporti) Fr. 2'000.00
Totale Fr. 120'000.00

A fine lavori la differenza con I'importo originariamente stanziato e di Fr. 40’000’

In conclusione, I'eccezionalita dell'intervento eseguito, affrontato di regola ogni 20 anni, non ha
permesso una valutazione precisa sull'effettiva richiesta di sepolture alle quali dovremo far fronte
negli anni avvenire. L'opportunita di procedere ad una riorganizzazione dell'intero campo santo,
approfittando dei lavori, ci ha dato la possibilita di comprimere i costi e di limitare il disagio alla
popolazione.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore indicazione che dovesse
rendersi necessaria in sede di discussione, vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio
con l'adozione dell'allegato dispositivo di risoluzione.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:
Il Sindaco: [| Segretario:

Antonella MeArnaldo Bernasconi

Sorengo, 21 maggio 2015
Ris. Mun. No. 177

! Fr. 120000 - Fr. 80'000 = Fr. 40'000 (costo dell'opera a consuntivo — costo dell’'opera secondo MM 1147)



Dispositivo di risoluzione
(Riorganizzazione cimitero - RATIFICA)

Il Consiglio Comunale di Sorengo,
visto il messaggio municipale No. 1175 del 13 maggio 2015;

visto il rapporto della Commissione edilizia e opere pubbliche del
visto il rapporto della Commissione della gestione del

decide:

1. E' ratificato il superamento di Fr. 40'000 del credito stanziato il 20 maggio 2014 ed e
conseguentemente stanziato un credito suppletorio di pari importo per le opere di spurgo e
riorganizzazione del cimitero;

2. |l credito diviene esecutivo con la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni e |la spesa & iscritta al
conto investimenti.

Per il Consiglio Comunale:

Gli Scrutatori: Il Presidente: [l Segretario:



